

Deadline

6월 18일 목요일 최종 발표

6월 23일 화요일 오전 **10시** 보고서 제출 마감

260528목 까지 공부 + 시간되면 locos 오른쪽으로 밀어서 결과 확인 -> 완료

260531일 (LOCOS 오른쪽으로 밀것) 동작원리, 왜 이런 구조로 만들었는지 등 논문의 introduction을 참고 논문 포함 다 개인 파악 후 조별 토의. > 0601월요일로 교체

2026.06.01월 ->>> 18시 코워킹 또는 산학 / 5~ min - ppt로 발표 및 토의 -> 완료

260602화 -> 교수님에게 여쭙보기. 도핑농도, **n-well** 두께 조정하는 방향으로 가도 좋을지 문의.

> 완료

260605금

>>> 오후 5시 이후 -> 완료

260606토

>>> 종일이라고 생각-이 때 끝낸다는 마인드-> 완료

260607일 까지 시뮬완료 + ppt초안- 이때 하게되면 오후 3시 전에 끝내기 -> 완료(ppt
x, 0609화요일에 각 파라미터 정리)

최종 목표: 논문 구조 제대로 구현하고, 여기에서 변수들(rocoss 영역설계, p well, n well 설계 등) 조정하며 비교하기+(가능하다면 double resurf 구조도 구현해서 결과 값 single resurf 와 비교 -> 힘들듯 ㅠ)

0612금 -> 정확한 수치 (BV와 Ron 수치 입력바랍니다 + 그래프 첨부)
drive-in 120분으로

최정은: 1.3 농도 ->

1. locos - 80m다시,
2. 160m새로,
3. 320m다시 drain=200 다시 + FOM

박관홍: 8.0농도 ->

1. locos - 240m에서 다시 + FOM
2. 1.0농도 -> locos - 240m 에서 새로 돌려 보기 +FOM

우정표: 3.0농도 ->

1. locos - 160m 새로,
2. 240m에서 다시 +FOM

수정됨

0612금 -> 19시